

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

«04» 02 2022 г.

с.Богучаны

№ 17-09

**Об утверждении плана**

На основании статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г № 286 «Об утверждении ФГОС НОО», приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» с целью планомерной подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2021 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на обеспечение поэтапного перехода на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года (приложение № 1).
2. Контроль исполнения плана возложить на главного специалиста управления образования С.И.Харитонову.

И.о.начальника



А.А.Соловарова

Муниципальный план мероприятий  
по подготовке к переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО  
в Богучанском районе в 2022-23 уч. году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Информирование педагогического сообщества школ района о внедрении ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 г	Сентябрь 2021 г	УО	Старт подготовительной работы по переходу на обновленные ФГОС в ОУ района. Составлены планы по переходу на обновленные ФГОС во всех школах.
2	Определение ответственного в муниципалитете и в каждой ОО за координацию процесса перехода ОУ на обновленные ФГОС	Ноябрь 2021 г	УО Руководители ОУ	Приказы об ответственных
3	Самоанализ ресурсного обеспечения перехода ОУ на обновленные ФГОС	Декабрь 2021 г Апрель 2022 г	Руководители ОУ	Сделан анализ обеспеченности Определены «слабые» места. Составлен план по ПК педагогов, пополнению МТБ
4	Проведение совещаний по переходу на обновленные ФГОС	1 раз в 2 месяца	УО	Синхронизированы процессы управления введения ФГОС на муниципальном уровне
5	Включение вопросов по переходу на обновленные ФГОС на заседания РМО учителей-предметников	1 раз в полугодие	Руководители РМО	Сформировано понимание обновленных ФГОС у учителей-предметников
6	Формирование муниципального плана – графика по переходу на обновленные ФГОС с 01.09.2022 г	Март 2022 г	С.И.Харитонов Руководители ОУ	Определены сроки перехода на обновленные ФГОС в ОУ
7	Формирование плана повышения квалификации педагогических и административных работников школ. Составление заявки на КПК по обновленным ФГОС	2 раза в год	В.П. Кись Руководители ОУ	Составлен план повышения квалификации. Заявка сформирована
8	Организация участия педагогов и	По отдельному	С.И.Харитонов Руководители	Получена актуальная информация о процессах

	управленцев школ в краевых мероприятиях по внедрению обновленных ФГОС	плану	ОУ	внедрения обновленных ФГОС. Действия скорректированы.
9	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования, сферы культуры и спорта	По плану ОО	Руководители ОУ	Повышена ресурсная возможность школ для реализации обновленных ФГОС
10	Обеспечена реализация плана по ФГ	По отдельному плану	С.И.Харитонов	Повышение ФГ обучающихся ОУ района
11	Функционирование и создание «Точек роста»	По отдельному плану	Руководители «Точек роста»	Функционируют площадки по технологическому направлению (МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Таежнинская школа № 7), по естественно-научному направлению (МКОУ Пинчугская школа, МКОУ Красногорьевская школа) Созданы «Точки роста» по естественно-научному направлению в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Таежнинской школе № 20, МКОУ Чуноярской школе.
12	Проведение Муниципального Фестиваля педагогических и управленческих практик	Январь – февраль ежегодно	С.И.Харитонов	Популяризация лучших практик, связанных с внедрением обновленных ФГОС
13	Участие школ района в мониторинговых процедурах готовности к переходу на обновленные ФГОС	По плану МО	С.И.Харитонов Руководители ОУ	Выявлены дефициты условий школ для перехода на обновленные ФГОС. Составлен план устранения дефицитов.
14	Информирование родительской общественности о переходе учащихся 1 и 5 классов 2022-23 уч. года на обновленные ФГОС	Март – август 2022 г	С.И.Харитонов Руководители ОУ	Информирование родителей через сайты ОУ, УО, на родительских собраниях.
15	Поведение совещания по использованию Конструктора рабочих программ педагогов на сайте «Единое содержание общего образования»	Март 2022г	С.И.Харитонов	Запущена процедура по составлению РП педагогов района в Конструкторе

16	Организована работа педагогов ОУ по составлению рабочих программ по обновленным ФГОС в Конструкторе РП на сайте «ЕСОО»	Март – август 2022 г	Руководители ОУ	РП программы составлены в соответствии с нормативными документами
17	Анализ реализации Муниципального плана мероприятий по переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО в 2021-23 уч. году	Июнь 2022 г	С.И.Харитонова	Корректировка плана